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   ؟يستكدام يك از موارد زير جزء وظايف دستگاه نظارت در زمينه برنامه ريزي و كنترل پروژه ن. 1

  .پيمانكاران تفصيلي زمانبندي برنامه بررسي دقيق .الف  

  .آلات ماشين بر اصولي مديريت جهت مناسب سازمان استقرار برتأكيد  .ب  

  .پروژه هاي فاز و ها فعاليت از يك هر شده تمام محاسبه قيمت .ج

  .كارگاه كامل شدن تجهيز بر نظارت دقيق .د  

   ؟نظارت به عنوان پيش پرداخت به مهندس مشاور پرداخت مي شود چند درصد از حق الزحمه دستگاه. 2

  درصد 5.د  درصد 10.ج  درصد 15.ب  درصد 20.الف

   ؟موارد زير جزء هزينه هاي بالاسري عوامل نظارت كارگاهي نيستاز  يك كدام.  3

    هزينه هاي انجام شده براي تاييد صورت وضعيت .الف  

  هزينه هاي دفتر كارگاه .ب  

    ه دفتر مركزي مهندس مشاورهزين .ج  

  هزينه هاي وابسته به حق الزحمه عوامل نظارت .د  

  ؟بندي دوره زماني يك پروژه به چه عواملي بستگي داردتقسيم. 4

                        نوع و طبيعت پروژه .الف  

  اندازه پروژه .ب  

          ههاي لازم در هر يك از مراحل اجراي پروژنوع و خصوصيات فعاليت .ج  

  پيچيدگي پروژه .د  

  ؟در كدام يك از مراحل پروژه سه دسته نقشه تهيه مي شود. 5

  مرحله پاياني .د           مرحله اجرا .ج               ريزيمرحله طرح و برنامه .ب  مرحله نظري  .الف  

   ؟الح و تجهيزات را بررسي مي كندمطابق شرايط عمومي پيمان، مهندس ناظر برچه اساسي بر كار پيمانكار نظارت و مص. 6

  .متن قرارداد، براساس نقشه ها ومشخصات فني .ب    .موافقت نامه، متن قرارداد .الف

  .مدارك پيمان، نقشه ها ومشخصات فني و اسناد .د  .اسناد و مدارك پيمان، متن قرارداد نظارت .ج  
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   ؟كدام يك از موارد زير جزء وظايف ناظر مقيم نيست. 7

      .تهيه صورت وضعيت .الف  

  .صورت مجلس عمليات انجام شده .ب  

  .صورت مجلس نوع، مقدار و تاريخ ورود مصالح  و تجهيزات به كارگاه .ج

  .درخواست تعمير ماشين آلات معيوب .د

 سال سابقه كار است چه  3به فردي كه داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشته هاي مهندسي با درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل . 8

   ؟گويند مي

  تكنسين .د  كاردان فني .ج  كمك ناظر .ب  مهندس ناظر  .الف  

  ف دستگاه نظارت در زمينه كنترل كيفيت است؟ ياز موارد زير جزء وظايك كدام . 9

  .دستور اصلاح كارهاي معيوب و پيگيري و رفع آن ها .ب  .تاييد پرداخت اقساط پيش پرداخت ها .الف  

  .پيمان صكنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقاي  .د  .ي چون ساختيتهيه نقشه ها  .ج  

  است؟موارد زير جزء اطلاعات تهيه شده توسط دستگاه نظارت از كدام يك . 10

  كامل پرسنل پيمانكاران جزء اطلاعات .ب  نه كرد پيمانكار در پروژه هزي .الف  

  اطلاعات پيشرفت پروژه  .د    نمودار تحليل اقتصادي   .ج  

و نيز تأخيرات پيمانكار ، قابل ها  وضعيت صورت پرداخت در تاخير اثر ها در پروژهدر تاخير با كدام يك از جداول زير بحث. 11

  باشد؟ كنترل مي

  زمانبندي برنامه طبق پروژه مالي و فيزيكي شده بيني پيش برنامه ولجدا .الف  

  فعاليتها مديريتي و ماهانه گزارش تحليل جدول .ب  

  پروژه اجرايي هاي هزينه جداول .ج

  پروژه پيشرفت درصد جداول .د

  ساعات كار عادي دستگاه نظارت چقدر است؟ . 12 

  بيست دقيقه كار روز ساعت و 7 .ب  ساعت و ده دقيقه كار روز 7 .الف  

  ساعت كار روز 8 .د    ساعت كار روز 7 .ج  

  چه نام دارد؟» حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار «. 13

  نرخ پيمان  .د    مبلغ نهايي پيمان .ج           ضريب پيمان  .ب            متوسط كاركرد فرضي ماهانه .الف  
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با چه عنواني نام برده » اقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان مجموعه عمليات،خدمات يا« از. 14

  ؟ شود مي

  شرح وظايف .د         كار .ج                  يليصتف يبرنامه زمان .ب  پيمان مفاد .الف  

  شوند؟ بندي مي مهندس مشاور ، در چند دسته، تقسيم» خدمات نظارت « . 15

  خدمات نظارت عاليه و كارگاهي  -دودسته. ب  خدمات نظارت عاليه  - يك دسته. الف  

  فاز يك،فاز دو ،فاز سه  فاز صفر، -چهار دسته .د  خدمات مشاوره، نظارت ،برآورد -دسته سه . ج  

  باشد؟ ضوابط به چه صورت مي استفاده ازخدمات مهندس ناظر پاره وقت ، بر اساس. 16

  .باشد مجاز مي شبدر ساعات . ب    .مجاز نمي باشد. الف  

  .مشروط به حضور كمك ناظر تمام وقت است. د  .مشروط به حضور پيمانكار است. ج  

  باشد؟ جزو كدام دسته از خدمات عوامل نظارت كارگاهي مي» خت ي چون سايها بررسي اوليه نقشه«. 17

  پيشرفت كار ريزي، تعيين روش اجرا،كنترل  خدمات برنامه. الف  

  خدمات مهندسي . ب  

  خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت . ج  

  خدمات كنترل كيفيت . د  

  باشد؟ ، در آن صورت كدام گزينه صحيح مييد شود بپوشاندأيبايد مورد آزمايش قرار گيرد و ترا كه اگر پيمانكار عملياتي . 18

  .هاي انجام شده را به هزينه كار فرما بردارد بايستي پوشش. الف  

است و  وضعيتگيري در تنظيم صورت  مهندس ناظر ملاك اندازهاز سوي تأييد و در صورت امضاء انجام كار صورتمجلس . ب  

  .ها نيست نيازي به برداشتن پوشش

گيري درتنظيم  مهندس ناظر و رئيس كارگاه ملاك اندازهاز سوي صورتجلسه تأييد و در صورت امضاء انجام كار صورتمجلس . ج  

  .ها نيست پوشش نو نيازي به برداشت است وضعيتصورت 

  .هاي انجام شده را به هزينه مشاور بردارد بايستي پوشش. د  

  دستگاه نظارت قرار دارد؟از سوي ام دسته از اطلاعات تهيه شده جزو كد» شاخص عملكرد هزينه پروژه « نمودار . 19

  پيمانكارن اطلاعات پيشرفت مالي و قرارداد . ب    اطلاعات پيشرفت پروژه . الف  

  اطلاعات پيشرفت فعاليتهاي پيمانكاران . د    اطلاعات رويدادها . ج  
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  باشد؟ هاي كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار از طريق تهيه چه جدولي از سوي دستگاه نظارت قابل بررسي مي قدر السهم تقصير بخش. 20

  جدول هزينه اجرايي پروژه . ب           هاي پروژه  جدول تحليل گزارش ماهانه و مديريتي فعاليت. الف  

  جدول گزارش عملكرد روزانه پروژه . د              ل درصد پيشرفت پروژه جدو. ج  

  

        سوالات تشريحيسوالات تشريحيسوالات تشريحيسوالات تشريحي

  

  )نمره 1. (در زمينه ارجاع كار را نام ببريدعاليه نظارت  عوامل شرح خدماتيك مورد از . 1

   

  )نمره 1( .را تعريف نمائيدتجهيز كارگاه . 2

 

  )  نمره1(چيست؟ ويژه  تخصصدر امور مالي دستگاه نظارت ضريب . 3

 

ريزي ، روان سازي جريان عمليات و تهيه گزارشات لازم جهت كنترل عمليات، دستگاه نظارت چه  جهت جاري نمودن نظام برنامه. 4

  ) نمره 5/1(  ).ذكر سه مورد كافيست(؟دنماي هايي را تهيه مي ات و تحليلاطلاع

 

  ) نمره 1(؟ مهيا باشد » رايي لازم براي دستگاه نظارتتوانايي فني واج« چه شرايطي مي بايستي براي احراز . 5

  

  )نمره 1. (دستگاه نظارت را در زمينه برنامه ريزي و كنترل پروژه نام ببريدمشاور دو مورد از وظايف . 6

 

  )نمره 5/0( .توضيح دهيد؟ نوع و اندازه نظارت برچه اساسي تغيير مي كند. 7

  

               


